

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Övning - KBT Coachning	Övning - KBT Coachning																											
Övning - KBT Coachning - Product Backlog																												
3.1.2 - Intuitivt Kommunikationsgränssnitt	To do 0%																											
3.1.4 - UX/UI Design för Samtalsvy	To do 0%																											
4.1 - Etablering av Molninfrastruktur																												
4.1.1 - Skapa miljöer																												
4.1.2 - Databas-setup																												
4.1.3 - Fillagring-setup																												
4.1.4 - Säkerhet & GDPR																												
4.1.5 - Driftsättning/Pipeline																												
4.2.4 - Flerspråksstöd (Internationalisering)	To do 0%																											
4.2.6 - Användarsystem med Roll- och (...)	To do 0%																											
4.2.7 - System för att ladda upp multimedia	To do 0%																											
3.1.3 - Visuell Identitet och Attraktivt (...)	To do 0%																											
4.2.1 - Digital Mötesplats (Chatt & (...)	To do 0%																											
4.2.3 - Hantering av provisionsbaserad (...)	To do 0%																											
4.2.5 - Säker Identifiering och Betalningsflöde	To do 0%																											
4.2.2 - Bokningssystem för sessioner	To do 0%																											
4.2.8 - Dela filer till grupp eller (...)	To do 0%																											
Övning - KBT Coachning - Project Management																												
Skapa statusrapport till styrgruppen																												
Uppdatera risklogg																												
Budgetuppföljning																												
Hålla Sprint Planning-möte	To do 0%																											
Hålla Sprint Planning-möte - Sprint (...)	To do 0%																											
Förbereda Sprint Demo	To do 0%																											
Förbereda Sprint Demo - Sprint (...)	To do 0%																											